



ประหยัดน้ำด้วยมือเรา



# เจ้าของโครงการ



นางสาวศิริวรรณ สุกระโส  
และทีมงานชั้นปีที่2 สาขาการตลาดระหว่างประเทศ

THEME


ฟ้า ขาว เขียว ชมพู



# SLOGAN!



น้ำคือชีวิต ปิดให้สนิทเมื่อเลิกใช้



# ความเป็นมาหลักการและเหตุผล



มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการใช้น้ำมาก

เพราะห้องสุขาส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยเป็นก๊อกน้ำแบบเปิด-ปิด

จึงทำให้นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้น้ำเสร็จแล้วลืมปิดก๊อกน้ำอ่างล้างมือ


จึงทำให้เกิดแนวคิดที่เปลี่ยนก๊อกน้ำจากเปิด-ปิดโดยจะจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ออกแบบห้องสุขาของตนเอง

เพื่อลดการใช้น้ำของมหาวิทยาลัยจากการเปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้เพื่อล้างมือเปลี่ยนเป็นแบบ "กด" แทน

เพื่อให้มีระยะเวลาในการที่น้ำจะหยุดไหล ได้ดีกว่าเราใช้ก๊อกแบบเปิด-ปิดเองเพราะน้ำจะไหลตลอดเวลา

มากกว่าก๊อกแบบกดที่เราสามารถกดก็ต่อเมื่อเราต้องการใช้และก๊อกน้ำจะหยุดไหลน้ำได้เองแบบอัตโนมัติ

ลดการลืมการปิดก๊อกน้ำได้และการสิ้นเปลืองน้ำ



# วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมกับโครงการและ  
สร้างสีสันรศให้มหาวิทยาลัย

ลดปัญหาการเปิดน้ำทิ้ง



# กิจกรรมการดำเนินงาน



แข่งออกแบบห้องสุขา 🤝

โดยให้นักศึกษาของแต่ละคณะ/สาขาได้ลงแข่งกัน  
ออกแบบสุขาของตัวเอง




จัดบรรยายทรัพยากรน้ำ



โดยจะนำผู้เชี่ยวชาญทางทรัพยากรน้ำมา  
บรรยายให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม




กิจกรรมรอง




## จัดกิจกรรมดนตรีสด

เพื่อให้นักศึกษาได้มีความสนใจในกิจกรรมของเรามากขึ้น  
โดยนักเรียนจะมาจากชมรมดนตรี



ถ่ายรูปกับผลงานของแต่ละคนที่จัดสถานที่ให้

โดยให้นักศึกษานำผลงานของแต่ละคนมาติดไว้ในที่ที่จัดไว้เพื่อ  
ให้ได้ถ่ายรูปกับผลงานตัวเอง



# กลุ่มเป้าหมาย



นักศึกษาสาขาการตลาดระหว่างประเทศทุกชั้นปีและนักศึกษาที่สนใจโครงการ




คณาจารย์สาขาการตลาดระหว่างประเทศและอาจารย์ที่สนใจโครงการ



ทั้งหมด 150 คน





# วัน เวลา สถานที่

วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564

เวลา 08:00 - 11.00 น


สถานที่ สนามหญ้า ข้างตึกอธิการบดี



# กำหนดการ

08.00-08.30น.	ลงทะเบียน
08.30-09.10น.	พิธีเปิด
09.10-10.00น.	ฟังบรรยายทรัพยากรน้ำ
10.00-10.40น.	ฟังดนตรีสด
10.40-10.50น.	พิธีปิด
10.50-11.00น.	ร่วมถ่ายภาพต่างๆภายในงาน

#หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม



ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ระยะเวลาในการจัดเตรียมงาน 1 อาทิตย์





# งบประมาณ

ก๊อกร้านจำนวน 250 อัน

อันละ 550 บาท

เป็นจำนวนเงิน 137500 บาท

ปรับปรุงอ่างล้างมือและติดตั้งก๊อกร้าน 12500 บาท

#รวมเป็นเงินทั้งหมด 150000 บาท

# " ผลที่คาดว่าจะได้รับ "

คนในมหาวิทยาลัยสนใจกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  
ลดการใช้น้ำแบบเปิดก๊อกน้ำเป็นแบบกดแทน  
เพื่อลดปัญหาการสิ้นเปลืองน้ำมหาวิทยาลัย

---





# วิธีการประเมินผล

จะมีแบบประเมินเป็น QR code หลัจบบพิธีปิดให้ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการได้ทำการประเมินโครงการ





*Thank you*